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' = "CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS 90 dias
DFIICIAR DFI DISTRITO NF MOCHFE PROVINICIA DFE TRIIIT A NFDARTANMFNTO

2 2 01 PARQUE RECREACIONAL 90 dias
3 =2 01.01 OBRAS PROVISIONALES 90 dias
4 = 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (GIGANTOGRAFIA 3.60m x 5.20m) 1dia
5 = 01.01.02 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA 90 dias
6 = 01.01.03 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DE OBRA 4 dias
7 2 01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 90 dias
8 = 01.02.01 FLETE TERRESTRE 3dias
9 = 01.02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 2 dias
10 =2 01.02.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 4 dias
1 =2 01.02.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 5 dias
2 = 01.02.05 SENALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA 90 dias
1 =2 01.03 IMPACTO AMBIENTAL 90 dias
14 = 01.03.01 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE OBRA 90 dias

s B = 01.03.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 1dia
16 =2 01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35 dias
7 =2 01.04.01 CORTE EN TERRENO NORMAL HASTA NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA 1dia
18 2 01.04.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CON MAQUINARIA 1dia
19 2 01.04.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON MAQUINARIA 6 dias
20 2 01.04.04 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES SUMERGIDOS 10 dias
21 2 01.04.05 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES 3dias
2 = 01.04.06 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA JARDINERAS 2 dias
23 =2 01.04.07 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE 2 dias
2 = 01.04.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 1dia
2 =2 01.05 SARDINELES Y JARDINERAS 53 dias
26 = 01.05.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINELES SUMERGIDOS, INC. ADITIVO 10 dias
27 =2 E)T.%?gg:cgﬁé;é%ﬁc:175 kg/cm2 PARA SARDINELES, INC. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 4 dias
28 =2 01.05.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA JARDINERAS, INC. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 4 dias
29 =2 01.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL SUMERGIDO 12 dias
30 =2 01.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES 6 dias
a1 =2 01.05.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE JARDINERAS 6 dias
3 = 01.05.07 JUNTA DE DILATACION E=1" 3dias
3 =2 01.05.08 PINTURA DE TRAFICO EN BORDE DE SARDINELES Y JARDINERAS 3 dias
3 =2 01.06 RAMPAS DE CONCRETO 3dias
35 = 01.06.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 INC. BRUNADO PARA RAMPAS 1dia
36 =2 01.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS 2 dias
37 =2 01.07 PISOS 29 dias
38 2 01.07.01 BASE GRANULAR h=10cm 13 dias
39 2 01.07.02 CAMA DE ARENA GRUESA h=4cm 9 dias
0 =2 01.07.03 PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 20cmx10cm, e=4cm COLOR: AMARILLO 9 dias
a =2 01.07.04 PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 20cmx10cm, e=4cm COLOR: ROJO 9 dias
2 =2 01.07.05 PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 20cmx10cm, e=4cm COLOR: NATURAL 17 dias
3 =2 01.07.06 PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 20cmx10cm, e=4cm COLOR: NEGRO 2 dias
4 = 01.07.07 PISO DE ADOQUIN HEXAGONAL, e=8cm COLOR: ROJO 7 dias
3 =2 01.07.08 PISO DE ADOQUIN HEXAGONAL, e=8cm COLOR: NATURAL 9 dias
% = 01.07.09 PISO CON CONFITILLO €=0.15m 1dia
a7 2 01.08 LOSA DEPORTIVA 22 dias
8 2 01.08.01 BASE GRANULAR h=10cm 3dias
a9 = 01.08.02 CONCRETO f'c=210kg/cm2 EN LOSA DEPORTIVA, ACABADO FROTACHADO MORTERO 1:510 dias
50 =2 01.08.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DEPORTIVA 12 dias
51 2 01.08.04 CURADO DE LOSA DE CONCRETO 14 dias
52 = 01.08.05 PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN LOSA DEPORTIVA 3dias
53 =2 01.09 CAMPO DEPORTIVO 9 dias
54 = 01.09.01 BASE GRANULAR h=10cm 4 dias
55 2 01.09.02 CAMA DE ARENA FINA h=5cm 2dias
56 =2 01.09.03 GRASS SINTETICO DE 20mm 3 dias
57 =2 01.10 EQUIPAMIENTO DE PARQUE 40 dias
58 =2 01.10.01 SUM. E INST. TACHOS PARA BASURA SEGUN DISENO INC. DADO DE CONCRETO 3 dias
59 =2 01.10.02 SUM. E INST. DE BANCAS DE MADERA SEGUN DISENO INC. DADOS DE CONCRETO 4 dias
60 =2 01.10.03 SUM. E INST. DE JUEGOS INFANTILES INC. DADOS DE CONCRETO 3 dias
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01.10.04 SUM. E INST. DE EQUIPOS PARA GIMNASIO INC. DADOS DE CONCRETO
01.10.05 SUM. E INST. DE VASIJA DE BARRO PARA MACETERO
01.10.06 SUM. E INST. DE PERGOLA SEGUN DISENO INC. CIMENTACION

01.10.07 SUM. E INST. DE ARCO MULTIDEPORTIVO INC. TABLERO Y MALLA Y DADOS DE CONCRET'1 dia

01.10.08 SUM. E INST. DE ARCO DE FUTBOL INC. MALLA Y DADOS DE CONCRETO
01.10.09 SUM. E INST. DE BANCA CORRIDA CON JARDINERA

01.10.10 SUM. E INST. DE BANCA CORRIDA CON DOBLE JARDINERA

01.10.11 SUM. E INST. DE BANCA CON JARDINERA GRANDE

01.11 AREAS VERDES
01.11.01 MEJORAMIENTO Y PREPARACION DE SUELO CON MATERIAL ORGANICO PARA SEMBRAD3 dias

01.11.02 SUM. Y SEMBRADO DE GRASS NATURAL EN CHAMPAS

01.11.03 SUM. Y SEMBRADO DE PALMERAS ORNAMENTALES

01.11.04 SUM. Y SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES

01.11.05 CONSERVACION Y RIEGO DE JARDINES HASTA ENTREGA DE OBRA

01.12 VARIOS

01.12.01 FRISOS EN RELIEVE DE SIMBOLOGIA MOCHE e=1"

01.13 INSTALACIONES SANITARIAS

01.13.01 EXCAVACION PARA RED SANITARIA

01.13.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

01.13.03 RED DE AGUA PARA RIEGO - TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" ROSCADA

01.13.04 RED DE AGUA PARA RIEGO - TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA

01.13.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA REDES DE RIEGO

01.13.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASPERSORES 1/2" INC. ACCESORIOS

01.13.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA INC. CAJA TERMOPLASTICA

01.13.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL 3/4" INC. ACCESORIOS P/INSTAL 1 dia
01.14 INSTALACIONES ELECTRICAS

01.14.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.14.01.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA RED ELECTRICA

01.14.01.02 EXCAVACION DE ZANJA PARA POSTES Y FAROLAS

01.14.01.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

01.14.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA
01.14.02 CONCRETO SIMPLE

01.14.02.01 CONCRETO CICLOPEO PARA POSTES C:H 1:8 + 25%P.M

01.14.02.02 CONCRETO f'c=175kg/cm2 PARA DADO DE POSTE ORNAMENTAL
01.14.03 POSTES

01.14.03.01 POSTE ORNAMENTAL DE F°G° 4" CON FAROLA LED 50W, INC. ACABADO Y COLOCA(2 dias
01.14.03.02 POSTE ORNAMENTAL DE F°G° 4" CON 2 FAROLAS LED 50W, INC. ACABADO Y COLO(3 dias
01.14.03.03 POSTE CAC. 12/300 CON 2 REFLECTORES LED 400W, INC. ACABADO Y COLOCACION 2 dias

01.14.04 CONDUCTORES Y/O CABLES
01.14.04.01 CABLE ELECTRICO 2X2.5mm2 N2XOH + 1X2.5mm2 N2XOH (T), INC. TUBO
01.14.04.02 CABLE ELECTRICO 2X4mm2 N2XOH + 1X4mm2 N2XOH (T), INC. TUBO
01.14.05 LUMINARIAS Y REFECTORES
01.14.05.01 LAMPARA LED DE PISO DIRIGIBLE DE 50W
01.14.05.02 ARTEFACTO EMPOTRADO EN PISO, TIPO TERRA MAXI DE 50W Y FACTOR IP65
01.14.06 VARIOS
01.14.06.01 REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO ELECTRICO PUBLICO
01.14.06.02 SALIDA PARA CAJA DE PASE EN AREAS DE VENTA
01.14.06.03 PRUEBA ELECTRICA Y PUESTA EN SERVICIO
01.14.06.04 MURETE PARA CONTROL DE INSTALACIONES ELECTRICAS - M-01
01.14.06.05 MURETE PARA CONTROL DE INSTALACIONES ELECTRICAS - M-02
01.14.06.06 POZO PUESTA A TIERRA
01.14.07 TABLEROS GENERALES Y DE DISTRIBUCION
01.14.07.01 TABLERO GENERAL TG
01.14.07.02 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1
01.14.07.03 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2
01.14.08 ALIMENTADORES
01.14.08.01 ACOMETIDA PRINCIPAL
01.14.08.02 ALIMENTADOR A TABLERO GENERAL
01.14.08.03 ALIMENTADOR A TABLEROS DE DISTRIBUCION
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