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1 "CREACIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS 
DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO

90 días

2 01 PARQUE RECREACIONAL 90 días

3 01.01 OBRAS PROVISIONALES 90 días

4 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (GIGANTOGRAFIA 3.60m x 5.20m) 1 día

5 01.01.02 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA 90 días

6 01.01.03 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DE OBRA 4 días

7 01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 90 días

8 01.02.01 FLETE TERRESTRE 3 días

9 01.02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 2 días

10 01.02.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 4 días

11 01.02.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 5 días

12 01.02.05 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA 90 días

13 01.03 IMPACTO AMBIENTAL 90 días

14 01.03.01 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE OBRA 90 días

15 01.03.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 1 día

16 01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35 días

17 01.04.01 CORTE EN TERRENO NORMAL HASTA NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA 1 día

18 01.04.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CON MAQUINARIA 1 día

19 01.04.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON MAQUINARIA 6 días

20 01.04.04 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES SUMERGIDOS 10 días

21 01.04.05 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES 3 días

22 01.04.06 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA JARDINERAS 2 días

23 01.04.07 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE 2 días

24 01.04.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 1 día

25 01.05 SARDINELES Y JARDINERAS 53 días

26 01.05.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINELES SUMERGIDOS, INC. ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE

10 días

27 01.05.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINELES, INC. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 4 días

28 01.05.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA JARDINERAS, INC. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 4 días

29 01.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL SUMERGIDO 12 días

30 01.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES 6 días

31 01.05.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE JARDINERAS 6 días

32 01.05.07 JUNTA DE DILATACION E=1" 3 días

33 01.05.08 PINTURA DE TRAFICO EN BORDE DE SARDINELES Y JARDINERAS 3 días

34 01.06 RAMPAS DE CONCRETO 3 días

35 01.06.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 INC. BRUÑADO PARA RAMPAS 1 día

36 01.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS 2 días

37 01.07 PISOS 29 días

38 01.07.01 BASE GRANULAR h=10cm 13 días

39 01.07.02 CAMA DE ARENA GRUESA h=4cm 9 días

40 01.07.03 PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 20cmx10cm, e=4cm COLOR: AMARILLO 9 días

41 01.07.04 PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 20cmx10cm, e=4cm COLOR: ROJO 9 días

42 01.07.05 PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 20cmx10cm, e=4cm COLOR: NATURAL 17 días

43 01.07.06 PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 20cmx10cm, e=4cm COLOR: NEGRO 2 días

44 01.07.07 PISO DE ADOQUIN HEXAGONAL, e=8cm COLOR: ROJO 7 días

45 01.07.08 PISO DE ADOQUIN HEXAGONAL, e=8cm COLOR: NATURAL 9 días

46 01.07.09 PISO CON CONFITILLO e=0.15m 1 día

47 01.08 LOSA DEPORTIVA 22 días

48 01.08.01 BASE GRANULAR h=10cm 3 días

49 01.08.02 CONCRETO f'c=210kg/cm2 EN LOSA DEPORTIVA, ACABADO FROTACHADO MORTERO 1:5; e=15cm10 días

50 01.08.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DEPORTIVA 12 días

51 01.08.04 CURADO DE LOSA DE CONCRETO 14 días

52 01.08.05 PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN LOSA DEPORTIVA 3 días

53 01.09 CAMPO DEPORTIVO 9 días

54 01.09.01 BASE GRANULAR h=10cm 4 días

55 01.09.02 CAMA DE ARENA FINA h=5cm 2 días

56 01.09.03 GRASS SINTETICO DE 20mm 3 días

57 01.10 EQUIPAMIENTO DE PARQUE 40 días

58 01.10.01 SUM. E INST. TACHOS PARA BASURA SEGUN DISEÑO INC. DADO DE CONCRETO 3 días

59 01.10.02 SUM. E INST. DE BANCAS DE MADERA SEGUN DISEÑO INC. DADOS DE CONCRETO 4 días

60 01.10.03 SUM. E INST. DE JUEGOS INFANTILES INC. DADOS DE CONCRETO 3 días
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61 01.10.04 SUM. E INST. DE EQUIPOS PARA GIMNASIO INC. DADOS DE CONCRETO 3 días

62 01.10.05 SUM. E INST. DE VASIJA DE BARRO PARA MACETERO 1 día

63 01.10.06 SUM. E INST. DE PERGOLA SEGUN DISEÑO INC. CIMENTACION 30 días

64 01.10.07 SUM. E INST. DE ARCO MULTIDEPORTIVO INC. TABLERO Y MALLA Y DADOS DE CONCRETO1 día

65 01.10.08 SUM. E INST. DE ARCO DE FUTBOL INC. MALLA Y DADOS DE CONCRETO 1 día

66 01.10.09 SUM. E INST. DE BANCA CORRIDA CON JARDINERA 15 días

67 01.10.10 SUM. E INST. DE BANCA CORRIDA CON DOBLE JARDINERA 15 días

68 01.10.11 SUM. E INST. DE BANCA CON JARDINERA GRANDE 15 días

69 01.11 AREAS VERDES 13 días

70 01.11.01 MEJORAMIENTO Y PREPARACION DE SUELO CON MATERIAL ORGANICO PARA SEMBRADO3 días

71 01.11.02 SUM. Y SEMBRADO DE GRASS NATURAL EN CHAMPAS 2 días

72 01.11.03 SUM. Y SEMBRADO DE PALMERAS ORNAMENTALES 1 día

73 01.11.04 SUM. Y SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES 2 días

74 01.11.05 CONSERVACION Y RIEGO DE JARDINES HASTA ENTREGA DE OBRA 10 días

75 01.12 VARIOS 3 días

76 01.12.01 FRISOS EN RELIEVE DE SIMBOLOGIA MOCHE e=1" 3 días

77 01.13 INSTALACIONES SANITARIAS 74 días

78 01.13.01 EXCAVACION PARA RED SANITARIA 1 día

79 01.13.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 2 días

80 01.13.03 RED DE AGUA PARA RIEGO - TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" ROSCADA 1 día

81 01.13.04 RED DE AGUA PARA RIEGO - TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA 1 día

82 01.13.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA REDES DE RIEGO 2 días

83 01.13.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASPERSORES 1/2" INC. ACCESORIOS 1 día

84 01.13.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA INC. CAJA TERMOPLASTICA 1 día

85 01.13.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL 3/4" INC. ACCESORIOS P/INSTALACION1 día

86 01.14 INSTALACIONES ELECTRICAS 88 días

87 01.14.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12 días

88 01.14.01.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA RED ELECTRICA 6 días

89 01.14.01.02 EXCAVACION DE ZANJA PARA POSTES Y FAROLAS 1 día

90 01.14.01.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 8 días

91 01.14.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 1 día

92 01.14.02 CONCRETO SIMPLE 3 días

93 01.14.02.01 CONCRETO CICLOPEO PARA POSTES C:H 1:8 + 25%P.M 1 día

94 01.14.02.02 CONCRETO f'c=175kg/cm2 PARA DADO DE POSTE ORNAMENTAL 2 días

95 01.14.03 POSTES 5 días

96 01.14.03.01 POSTE ORNAMENTAL DE F°G° 4" CON FAROLA LED 50W, INC. ACABADO Y COLOCACION2 días

97 01.14.03.02 POSTE ORNAMENTAL DE F°G° 4" CON 2 FAROLAS LED 50W, INC. ACABADO Y COLOCACION3 días

98 01.14.03.03 POSTE CAC. 12/300 CON 2 REFLECTORES LED 400W, INC. ACABADO Y COLOCACION 2 días

99 01.14.04 CONDUCTORES Y/O CABLES 5 días

100 01.14.04.01 CABLE ELECTRICO 2X2.5mm2 N2XOH + 1X2.5mm2 N2XOH (T), INC. TUBO 1 día

101 01.14.04.02 CABLE ELECTRICO 2X4mm2 N2XOH + 1X4mm2 N2XOH (T), INC. TUBO 4 días

102 01.14.05 LUMINARIAS Y REFECTORES 13 días

103 01.14.05.01 LAMPARA LED DE PISO DIRIGIBLE DE 50W 2 días

104 01.14.05.02 ARTEFACTO EMPOTRADO EN PISO, TIPO TERRA MAXI DE 50W Y FACTOR IP65 5 días

105 01.14.06 VARIOS 88 días

106 01.14.06.01 REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO ELECTRICO PUBLICO 3 días

107 01.14.06.02 SALIDA PARA CAJA DE PASE EN AREAS DE VENTA 2 días

108 01.14.06.03 PRUEBA ELECTRICA Y PUESTA EN SERVICIO 2 días

109 01.14.06.04 MURETE PARA CONTROL DE INSTALACIONES ELECTRICAS - M-01 20 días

110 01.14.06.05 MURETE PARA CONTROL DE INSTALACIONES ELECTRICAS - M-02 20 días

111 01.14.06.06 POZO PUESTA A TIERRA 3 días

112 01.14.07 TABLEROS GENERALES Y DE DISTRIBUCION 2 días

113 01.14.07.01 TABLERO GENERAL TG 1 día

114 01.14.07.02 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 1 día

115 01.14.07.03 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2 1 día

116 01.14.08 ALIMENTADORES 2 días

117 01.14.08.01 ACOMETIDA PRINCIPAL 1 día

118 01.14.08.02 ALIMENTADOR A TABLERO GENERAL 1 día

119 01.14.08.03 ALIMENTADOR A TABLEROS DE DISTRIBUCION 2 días
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