
 DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO
Comienzo: mié 19/06/19 Identificador: 8
Fin:            mié 26/06/19 Dur:                7 días
RE:

 DEMOLICION DE BANCAS DE CONCRETO
Comienzo: mié 19/06/19 Identificador: 9
Fin:            mié 26/06/19 Dur:                7 días
RE:

 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO MANUAL
Comienzo: mié 26/06/19 Identificador: 10
Fin:            jue 27/06/19 Dur:                1 día
RE:

 TRAZO Y REPLANTEO
Comienzo: jue 27/06/19 Identificador: 11
Fin:            vie 28/06/19 Dur:                1 día
RE:

 CORTE DE TERRENO MANUAL H= 0.10M (EN SUPERFICIE DE PISOS Y VEREDAS)
Comienzo: vie 28/06/19 Identificador: 13
Fin:            mar 16/07/19 Dur:                15 días
RE:

 NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO
Comienzo: vie 28/06/19 Identificador: 14
Fin:            mar 16/07/19 Dur:                15 días
RE:

 EXCAVACION PARA SARDINEL
Comienzo: vie 02/08/19 Identificador: 16
Fin:            sáb 03/08/19 Dur:                1 día
RE:

 EXCAVACION PARA CIMIENTOS DE BANCAS TIPO I
Comienzo: vie 02/08/19 Identificador: 17
Fin:            sáb 03/08/19 Dur:                1 día
RE:

 EXCAVACION PARA CIMIENTOS DE BANCAS TIPO II
Comienzo: vie 02/08/19 Identificador: 18
Fin:            sáb 03/08/19 Dur:                1 día
RE:

 EXCAVACION DE CIMENTO MURETE DE MEDIDOR
Comienzo: vie 02/08/19 Identificador: 19
Fin:            sáb 03/08/19 Dur:                1 día
RE:

 EXCAVACION PARA POSTES DE FAROLES
Comienzo: vie 02/08/19 Identificador: 20
Fin:            sáb 03/08/19 Dur:                1 día
RE:

 EXCAVACION INSTALACION DE TACHOS DE BASURA
Comienzo: vie 02/08/19 Identificador: 21
Fin:            sáb 03/08/19 Dur:                1 día
RE:

 EXCAVACION DE ZANJA PARA TENDIDO ELECTRICO
Comienzo: vie 02/08/19 Identificador: 23
Fin:            lun 05/08/19 Dur:                2 días
RE:

 EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA SANITARIA
Comienzo: vie 02/08/19 Identificador: 24
Fin:            lun 05/08/19 Dur:                2 días
RE:

 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO
Comienzo: lun 05/08/19 Identificador: 25
Fin:            mar 06/08/19 Dur:                1 día
RE:

 ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dprom<10KM
Comienzo: vie 02/08/19 Identificador: 26
Fin:            lun 05/08/19 Dur:                2 días
RE:

 CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA F'C=100 KG/CM2 E=0.10
Comienzo: lun 09/09/19 Identificador: 29
Fin:            jue 12/09/19 Dur:                3 días
RE:

CIMIENTO CONCRETO F´c=140KG/CM2 EN TACHOS DE BASURA
Comienzo: lun 05/08/19 Identificador: 33
Fin:            mar 06/08/19 Dur:                1 día
RE:

 SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% PG TM 3" EN MURETE
Comienzo: lun 05/08/19 Identificador: 35
Fin:            mar 06/08/19 Dur:                1 día
RE:

 CONCRETO SIMPLE F´c=175KG/CM2 EN FAROLAS
Comienzo: lun 05/08/19 Identificador: 37
Fin:            mar 06/08/19 Dur:                1 día
RE:

 SARDINEL DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2
Comienzo: mar 06/08/19 Identificador: 39
Fin:            mar 13/08/19 Dur:                6 días
RE:

 ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO DE SARDINEL
Comienzo: mar 06/08/19 Identificador: 40
Fin:            mar 13/08/19 Dur:                6 días
RE:

 JUNTA DE DILATACION PARA SARDINELES E=1", H=15M @ 3.00M
Comienzo: mar 06/08/19 Identificador: 41
Fin:            mar 13/08/19 Dur:                6 días
RE:

 VEREDAS DE CONCRETO F'c=175 KG/CM2 - E=0.10M
Comienzo: mar 16/07/19 Identificador: 43
Fin:            lun 19/08/19 Dur:                30 días
RE:

 ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO DE VEREDAS
Comienzo: mar 16/07/19 Identificador: 44
Fin:            lun 19/08/19 Dur:                30 días
RE:

 UÑA PARA VEREDAS DE CONCRETO F'c=175 KG/CM2
Comienzo: mar 16/07/19 Identificador: 45
Fin:            lun 19/08/19 Dur:                30 días
RE:

 CURADO DE VEREDA DE CONCRETO
Comienzo: mar 16/07/19 Identificador: 46
Fin:            lun 19/08/19 Dur:                30 días
RE:

 JUNTA DE DILATACION E = 1" C/SELLANTE ASFALTICO
Comienzo: mar 16/07/19 Identificador: 47
Fin:            lun 19/08/19 Dur:                30 días
RE:

 CONCRETO F'c=175 KG/CM2 EN BANCA TIPO I
Comienzo: mar 13/08/19 Identificador: 49
Fin:            mié 21/08/19 Dur:                8 días
RE:

 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 TRABAJADO PARA BANCA TIPO I
Comienzo: mar 13/08/19 Identificador: 51
Fin:            mié 21/08/19 Dur:                8 días
RE:

 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 EN BANCA TIPO II
Comienzo: mié 21/08/19 Identificador: 53
Fin:            vie 30/08/19 Dur:                8 días
RE:

 ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO DE BANCA TIPO II
Comienzo: mié 21/08/19 Identificador: 54
Fin:            vie 30/08/19 Dur:                8 días
RE:

 ACERO  CORRUGADO F'Y = 4200 KG/CM2 GRADO 60 TRABAJADO PARA BANCA TIPO II
Comienzo: mié 21/08/19 Identificador: 55
Fin:            vie 30/08/19 Dur:                8 días
RE:

 CONCRETO EN MONUMENTO F'C=210 KG/CM2
Comienzo: vie 30/08/19 Identificador: 57
Fin:            lun 09/09/19 Dur:                8 días
RE:

ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN MONUMENTO
Comienzo: vie 30/08/19 Identificador: 59
Fin:            lun 09/09/19 Dur:                8 días
RE:

 MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA DE SOGA CON MORTERO 1:4 x 1.5cm
Comienzo: lun 09/09/19 Identificador: 66
Fin:            mar 10/09/19 Dur:                1 día
RE:

 ADOQUIN DE CONCRETO (10x20x4 cm)
Comienzo: lun 16/09/19 Identificador: 69
Fin:            mié 18/09/19 Dur:                2 días
RE:

 FABRICACION E INSTALCION DE POSTES METALICOS PARA FAROLAS
Comienzo: lun 09/09/19 Identificador: 71
Fin:            sáb 14/09/19 Dur:                5 días
RE:

 FABRICACION E INSTALACION DE TACHOS DE BASURA
Comienzo: lun 09/09/19 Identificador: 72
Fin:            sáb 14/09/19 Dur:                5 días
RE:

 ACABADO GRANITO EN BANCAS TIPO I
Comienzo: lun 09/09/19 Identificador: 78
Fin:            lun 16/09/19 Dur:                6 días
RE:

 ACABADO GRANITO EN BANCAS TIPO II
Comienzo: lun 09/09/19 Identificador: 79
Fin:            lun 16/09/19 Dur:                6 días
RE:

 ACBADO MARMOL EN MONUMENTO DE LIBROS
Comienzo: lun 09/09/19 Identificador: 80
Fin:            lun 16/09/19 Dur:                6 días
RE:

 SALIDA PARA FAROLAS ORNAMENTALES Y LAMPARAS DE PISO
Comienzo: lun 05/08/19 Identificador: 82
Fin:            mar 06/08/19 Dur:                1 día
RE:

 FAROLAS ORNAMENTALES CON LAMPARAS DE 150W
Comienzo: lun 09/09/19 Identificador: 83
Fin:            mar 10/09/19 Dur:                1 día
RE:

INSTLACION DE LAMPARA LED DE PISO EN MONUMENTO DE LIBRO
Comienzo: lun 09/09/19 Identificador: 84
Fin:            mar 10/09/19 Dur:                1 día
RE:

INSTLACION DE LAMPARA LED EN PISO DE BUSTO EXISTENTE
Comienzo: lun 09/09/19 Identificador: 85
Fin:            mar 10/09/19 Dur:                1 día
RE:

 TABLERO ELECTRICO PARA ALUMBRADO DE PLAZOLETA
Comienzo: lun 09/09/19 Identificador: 86
Fin:            mar 10/09/19 Dur:                1 día
RE:

 NIVELACION DE CAJAS DE AGUA
Comienzo: mar 16/07/19 Identificador: 91
Fin:            lun 19/08/19 Dur:                30 días
RE:

 REUBICACION DE POSTES DE LUZ
Comienzo: jue 27/06/19 Identificador: 93
Fin:            vie 28/06/19 Dur:                1 día
RE:

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PEDESTAL DE PLACA RECORDATORIA
Comienzo: vie 30/08/19 Identificador: 61
Fin:            lun 09/09/19 Dur:                8 días
RE:

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTAL DE PLACA RECORDATORIA
Comienzo: vie 30/08/19 Identificador: 62
Fin:            lun 09/09/19 Dur:                8 días
RE:

FABRICACION E INSTALACION DE ASTA DE BANDERA
Comienzo: lun 09/09/19 Identificador: 73
Fin:            sáb 14/09/19 Dur:                5 días
RE:

 REUBICACION DE JUEGOS RECREATIVOS
Comienzo: jue 27/06/19 Identificador: 94
Fin:            sáb 29/06/19 Dur:                2 días
RE:

 BASE DE AFIRMADO E= 0.10 MT. NIVELADO Y COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO
Comienzo: mar 16/07/19 Identificador: 15
Fin:            vie 02/08/19 Dur:                15 días
RE:

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MONUMENTO
Comienzo: vie 30/08/19 Identificador: 58
Fin:            lun 09/09/19 Dur:                8 días
RE:

 PINTURA ESMALTE SINTETICO EN SARDINELES
Comienzo: lun 16/09/19 Identificador: 76
Fin:            mar 17/09/19 Dur:                1 día
RE:

 PISO DE MARMOL
Comienzo: lun 16/09/19 Identificador: 68
Fin:            vie 27/09/19 Dur:                10 días
RE:

 PINTURA EN BORDE DE VEREDAS
Comienzo: lun 16/09/19 Identificador: 75
Fin:            mar 17/09/19 Dur:                1 día
RE:

ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA PEDESTAL
Comienzo: vie 30/08/19 Identificador: 63
Fin:            lun 09/09/19 Dur:                8 días
RE:

 SALIDA PARA AGUA POTABLE
Comienzo: lun 05/08/19 Identificador: 89
Fin:            mar 06/08/19 Dur:                1 día
RE:

EXCAVACION PARA PEDESTAL DE PLACA RECORDATORIA
Comienzo: vie 02/08/19 Identificador: 22
Fin:            sáb 03/08/19 Dur:                1 día
RE:

 ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO DE BANCA TIPO I
Comienzo: mar 13/08/19 Identificador: 50
Fin:            mié 21/08/19 Dur:                8 días
RE:

 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m
Comienzo: lun 17/06/19 Identificador: 4
Fin:            mar 18/06/19 Dur:                1 día
RE:

 ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN
Comienzo: mar 18/06/19 Identificador: 5
Fin:            mié 19/06/19 Dur:                1 día
RE:

 NIVELACION DE CAJAS DE DESAGÜE
Comienzo: mar 16/07/19 Identificador: 92
Fin:            lun 19/08/19 Dur:                30 días
RE:

 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Comienzo: mar 18/06/19 Identificador: 6
Fin:            mié 19/06/19 Dur:                1 día
RE:

 CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10+ 30% PG PARA MURETE
Comienzo: lun 05/08/19 Identificador: 31
Fin:            mar 06/08/19 Dur:                1 día
RE:

INSTALACION DE POZO PUESTO A TIERRA
Comienzo: lun 09/09/19 Identificador: 87
Fin:            mar 10/09/19 Dur:                1 día
RE:
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