INICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO

NOMBRE DEL PROYECTO: “CREACION DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN EL
DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO -
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” (CODIGO UNICO 2450800).

ASPECTO DE SEGURIDAD EN OBRA:

LISTADO DE FORMATOS

N° FORMATO NOMBRE DEL FORMATO

01 IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
02 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
03 ASIGNACION DE RIESGOS

GENERALIDADES

El proceso constructivo de la CREACION DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA

AZNARAN EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO -

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, Su objetivo fundamental es la prevencién de los

riesgos inherentes a todos los trabajos a desarrollar en la obra, por las

circunstancias especificas que concurren en ellas. Por ello, es necesario establecer

una serie de medidas que se desarrollaran a lo largo del periodo que dure la obra y

de acuerdo con el plan de ejecucidn que se prevea.

El aspecto fundamental de la seguridad debe producirse durante la ejecucién de la

obra. Es entonces cuando la labor del Técnico de Seguridad nombrado por el

Promotor (Coordinador de obra en fase de ejecucion) debera estudiar y aprobar, en

su caso, aquellos métodos de trabajo que, por la evolucidon de los mismos y de las

posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, no

estuviesen contemplados en el Plan de Seguridad aprobado previamente.

En todo momento, las medidas de seguridad serdn resultantes de las siguientes

componentes:

¢ Organizacién vy realizacidon del trabajo de forma que se elimine el potencial de
riesgo.

e Disefio, puesta en obra y conservacién de las protecciones colectivas necesarias.

e Utilizacién de las protecciones individuales precisas.

Otras medidas complementarias que redundaran en el desarrollo de la obra con
plenas garantias de seguridad seran:

e Seleccién y formacién del personal para cada trabajo.

¢ Seguimiento y control de las medidas antes citadas.

El poder legislativo del Estado Peruano contempla los derechos y deberes y

seguridad en la industria de la construccidn, siendo estos de interés publico. Con la

aplicacion de las normas se podra atenuar el nimero de incapacitados fisicos

GESTION DE RIESGOS



INICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO

producto de la negligencia propia o del responsable de la obra; lo que incide en Ia
produccién y por ende en el estdndar de vida del trabajador incrementdndose los
costos indirectos de empresas y Estado con la consiguiente generacién de
desconfianza e incompetencia.

1. ETAPA PREVIA A LA CONSTRUCCION. -

Las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud se desarrollan en el Distrito de San pedro de

Lloc, de la Pacasmayo — La Libertad.

En esta etapa las medidas de seguridad se deben tomar en cuenta desde la iniciacion del mismo

proyecto en estudio.

El equipo de estudio antes de iniciarse el trabajo, deberd de tener conocimiento de las causas que
originan los accidentes mas comunes en este tipo de trabajo, este es producto de las experiencias vividas
anteriormente, mediante charlas las precauciones que se deben tomar en cuenta en la etapa de estudio

indicaremos los siguientes:
> La alimentacién del personal de estudio
» La pernoctada (Campamentos)

» Las medicinas de los primeros auxilios (botiquin).

El personal tendra que ser sometido a un examen médico para poder ingresar al servicio y ademas

tomaran cuenta su estado psiquico para la asignacion de tareas (portamiras, wincheros, jaloneros).

2. ANALISIS DE RIESGO EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

Para determinar el analisis de riesgos de la unidad productora de servicios en situacion
actual determinamos el analisis de exposicidn, fragilidad y resiliencia para los cual
hacemos uso de los formatos de las pautas para el andlisis de riesgo del MEF.
a. Andlisis de Riesgos

Para la identificacion de los riesgos se considera como una sola area de anlisis.

Dentro de los peligros identificados en la zona se tienen los siguientes:

GESTION DE RIESGOS



Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL Nmero FIR - 01

DOCUMENTO Fecha 14/06/2019

"CREACION DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN
Nombre del Proyecto EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE

DATES EENERALES BlEL PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

PROYECTO

DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO

Ubicacion Geogratica - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTA

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [CODIGO DE RIESGO CR1
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo de errores o deficiencias en el disefio.
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) . .|Impresision en los calculos realizados durante la
Causa N° 1 . . .
elaboracion del expediente tecnico
Causa N° 2| Estudios Complementarios Incompletos
Causa N° 3| Deficiencia recoleccion de la informacion.
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo| 0.10
Moderada| 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Moderado 0.200
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo =Probabilidad Prioridad
X 0.060 . Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA . . ] ]
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo Trgnsfenr X
Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO ) . L
Informacion de la supervicion de errores y deficiencias.

5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA

AL RIESGO o . ) )
Notificar a el consultor de los errores y deficiencias a fin de corregirlos en

coordinacion con la supervicion y la empresa contratista.




Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL

Ndmero

FIR - 02

DOCUMENTO

Fecha|

14/06/2019

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO

Nombre del Proyecto

"CREACION DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN
EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE
PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Ubicacion Geografica

DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO
- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTA

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [CODIGO DE RIESGO CR2
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo de construccion
.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S . - . .
33 ©) ©) Causa N° 1| Deficiente calificacion tecnica del personal
Causa N° 2 Deficiente |mp|ementaC|0n del plan de Mitigacion de
Impacto Ambiental.
Inadecuada e inoportuna respuesta a los cambios en la
Causa N° 3 . .
normativa correspondiente
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo| 0.10
Moderadal 0.50 X Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Alto 0.400
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo =Probabilidad Prioridad
X 0.200 . Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA . . ] ]
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo Trgnsfenr
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO . i
Incumplimiento de los Calendarios de Obra
5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
AL RIESGO . . i . ) .
Notificar a la supervicion,y bajo responsabilidad,para el extricto cumplimiento de
sus obligaciones definidas en su contrato.




Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL Nmero FIR - 03

DOCUMENTO Fecha 14/06/2019

"CREACION DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN
Nombre del Proyecto EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE

DATES EENERALES BlEL PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

PROYECTO

DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO

Ubicacion Geogratica - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTA

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [CODIGO DE RIESGO CR3
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo Ambiental
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) . .| Incumplimiento de las acciones de mitigacion de
Causa N° 1 . -
Impacto Ambiental definidas en el EIA
Causa N° 2|Incumplimiento de las Normas Ambientales.
Causa N° 3
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo| 0.10
Moderada| 0.50 X Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Alto 0.400
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo =Probabilidad Prioridad
X 0.200 . Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA . . ] ]
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo Trgnsfenr
Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO ) ) . )
Liberacion de desperdicios o contaminantes

5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA

AL RIESGO o ) , o )
Notificar al contratista, para el estricto cumplimiento de las acciones correctoras de

impacto en el ambiente definidas en el Estudio del Impacto Ambiental Aprobado.




Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL

Ndmero

FIR - 04

DOCUMENTO

Fecha|

14/06/2019

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO

Nombre del Proyecto

"CREACION DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN
EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE
PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Ubicacion Geografica

DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO
- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTA

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [CcODIGO DE RIESGO CR4
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo Arqueologico
.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S .
33 ©) ©) Causa N° 1|Hallasgos de Restos Arqueologicos
Causa N° 2
Causa N° 3
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo| 0.10 X
Moderada| 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Bajo 0.100
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo =Probabilidad Prioridad
X 0.030 . Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA . ] ] ]
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo Trgnsfenr
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO i
Hallasgos de restos Arqueologicos
5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
AL RIESGO
Notificar al contratista dar cumplimiento al Plan de Monitoreo Arqueologico




Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL
DOCUMENTO

Ndmero

FIR - 05

Fecha|

14/06/2019

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO

Nombre del Proyecto

"CREACION DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN
EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE
PACASMAYO -

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Ubicacion Geografica

DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO
- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTA

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [CODIGO DE RIESGO CR5
3.2 [DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo derivados de fuerza mayor o caso fortuito
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1| Terremotos
Causa N° 2| Conflicto belico
Causa N° 3|Eventos Climatico adverso
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada| 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo =Probabilidad Prioridad
X 0.100 . Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA . . ] ]
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo X Trgnsfenr
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO i
Presencia del evento de fuerza mayor

5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA

AL RIESGO

Paralizar los trabajos en obra




Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL
DOCUMENTO

Ndmero

FIR - 06

Fecha|

14/06/2019

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO

Nombre del Proyecto

"CREACION DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN
EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE

PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Ubicacion Geografica

DISTR

ITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO
- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTA

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [CODIGO DE RIESGO CR6
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgos Regulatorios o Normativos
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Modificaciones de las normas y regulacione
correspondientes
Causa N° 2
Causa N° 3
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05 X
Baja 0.30 Bajo| 0.10
Moderada| 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Muy baja 0.100 Muy bajo 0.050
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo =Probabilidad Prioridad
X 0.005 . Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA N ] ] ]
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo X Trgnsfenr
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO . L. . . .
Corte de financiamiento por incumplimiento de normativa
5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA

AL RIESGO

Notificar a la supervicion,para dar respuesta'y cumplimiento a las modificaciones

de lanorma pertinente




Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL

Ndmero

FIR - 07

DOCUMENTO

Fecha|

14/06/2019

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO

Nombre del Proyecto

"CREACION DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN
EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE
PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Ubicacion Geografica

DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO
- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTA

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [CODIGO DE RIESGO CR7
3.2 [DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgos de Accidentes de construccion y dafios a terceros
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) . .| Incumplimiento del plan de contigencia de seguridad
Causa N° 1 .
durante la construccion
Causa N° 2|Incumplimiento de Normativa vigente
Causa N° 3 No se cuenta con el ingeniero especialista de segurida
de obra
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo| 0.10
Moderadal 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo =Probabilidad Prioridad
X 0.100 . Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA . . ] ]
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo Trgnsfenr
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO i .
Accidentes de trabajo
5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
AL RIESGO . . . . . .
Notificar al Contratista, para que implemente el plan de contingencia de seguridad
durante la construccion.




Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL Nmero FIR - 08

DOCUMENTO Fecha 14/06/2019

"CREACION DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN
Nombre del Proyecto EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE

DATES EENERALES BlEL PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

PROYECTO

DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO

Ubicacion Geogratica - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTA

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [CODIGO DE RIESGO CR8
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgos de expropiacion de terrenos
.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S . .
33 ) ) Causa N° 1|Cambios en la declaratoria de Herederos
Causa N° 2| Terreno destinado para otros usos
Causa N° 3|Desconocer Actas de Disponibilidad de terrenos
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo| 0.10 X
Moderada| 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Muy baja 0.100 Bajo 0.100
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo =Probabilidad Prioridad
X 0.010 . Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto

RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 |ESTRATEGIA

Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo Trqnsfenr
Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO .
Retraso en el comienzo de las obras

5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
AL RIESGO

Actas de Disponibilidad de Terrenos




Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL

Ndmero

FIR - 09

DOCUMENTO

Fecha|

14/06/2019

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO

Nombre del Proyecto

"CREACION DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN
EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE
PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Ubicacion Geografica

DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO
- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTA

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [CODIGO DE RIESGO CR9
3.2 [DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgos Geologico/Geotecnico
.3 [CAUSA(S) GENERADORA(S - . .
33 ©) ©) Causa N° 1| Deficiente estudio de Mecanica de Suelos
Causa N° 2
Causa N° 3
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo| 0.10
Moderada| 0.50 X Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo =Probabilidad Prioridad
X 0.200 . Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA . . ] ]
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo X Trgnsfenr
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO i
Retrazo en el avance de los trabajos de obra
5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
AL RIESGO
Ampliacion de plazos y reconocer gastos generales al contratista




Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL

Ndmero

FIR - 10

DOCUMENTO

Fecha|

14/06/2019

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO

Nombre del Proyecto

"CREACION DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN
EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE
PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Ubicacion Geografica

DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO
- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTA

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [CODIGO DE RIESGO CR10
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo de Interferencias
.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S . . . .
33 ©) ©) Causa N° 1|Situaciones imprevistas en Obra
Causa N° 2| Conflictos Sociales
Causa N° 3 Corte _del financiamiento por algun evento de coyuntura
Mundial
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo| 0.10
Moderadal 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Moderado 0.200
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo =Probabilidad Prioridad
X 0.060 . Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA . . ] ]
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo X Trgnsfenr
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO i
Desabasteciemnto de Insumos en obra
5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
AL RIESGO o o )
Ampliacion de plazos, reconocimiento de gastos generales al contratista y/o
paralizacion de obra.




Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL

Ndmero

FIR-11

DOCUMENTO

Fecha|

14/06/2019

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO

Nombre del Proyecto

"CREACION DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN
EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE
PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Ubicacion Geografica

DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO
- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTA

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [CcODIGO DE RIESGO

CR11

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO

Riesgos de no Obtencion de Permisos y licencias

3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 1

del sector

Cambios de las normas correspondientes y regulatorias

Causa N° 2

licencias

Dilatacion de los plazos para expedir permisos y

Causa N° 3

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05 X
Baja 0.30 Bajo| 0.10
Moderadal 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Muy baja 0.100 Muy bajo 0.050
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo =Probabilidad Prioridad
X 0.005 . Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA . . ] ]
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo X Trgnsfenr
Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO

Falta de Permisos y Licencias en el ExpedienteTecnico

5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA

AL RIESGO

Realizar los tramites Pertinentes en las instituciones correspondientes a fin de
obtener dichos permisos y licencias.




Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

"CREACION DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN EL

Numero|FAR - 01 Nombre del Proyecto|DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO -
. 2. DATOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DEL PROYECTO
DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO -
14/06/2019 icacio Afi
Fecha Ubicacién Geografica| e b AT AMENTO DE LA LIBERTA
i 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.INFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
. " . . 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
3.1 CODIGO . 3.3 PRIORIDAD Mitigar el Evitar el Aceptar el | Transferir el . .
DE RIESGO 3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO L FESE0 riesgo riesgo riesgo riesgo Entidad Contratista
Notificar a el consultor de los errores y deficiencias a fin de
CR1 Riesgo de errores o deficiencias en el disefio. Moderada X corregirlos en coordinacion con la supervicion y la empresa X
contratista
. . Notificar a la supervicion y bajo responsabilidad para el estricto
CR2 Riesgo de construccion Alta X cumplimiento de sus obligaciones definidas en su contrato. X
Notificar al contratista para el estricto cumplimiento de las
CR3 Riesgo Ambiental Alta X acciones correctoras e impacto en el ambiente definidas en el X
Estudio de Impacto en el Ambiente
CR4 Ri A Joai Bai Notificar al contratista dar cumplimiento del plan de monitoreo
iesgo Arqueologico aja X Arqueologico. X
CR5 Riesgo derivados de fuerza mayor o caso fortuito Moderada X Paralizar los trabajos en obra X
. . . . Notificar a la supervicion para dar respuesta y cumplimiento a
CR6 Riesgos Regulatorios 0 Normativos Baja X las modificaciones de la norma pertinente X
. . . o Notificar al contratista para que implemente el plan de
CR7 Riesgos de Accidentes de construccion y dafios a terceros Moderada X contingencia de seguridad durante la construccion. X
CR8 Riesgos de expropiacion de terrenos Baja X Actas de disponibilidad de terrenos X
CR9 Ri Geologico/Geotechi Alt Ampliacion de plazos y reconocer gastos generales al
iesgos Geologico/Geotecnico a X contratista X
CR10 Ri Requlatori N i Moderad Ampliacion de plazos, reconociemiento de gastos generales al
1esgos Regulatorios o Normativos oderada x contratista y/o paralizacion de obra X
) . . ) ) . Realizar los tramites pertinentes en las instituciones
CR11 Riesgos de no Obtencion de Permisos y licencias Baja x correspondientes a fin de obtener dichos permisos y licencias. X




INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO N° 01

Campo Informacién a consignar
1 Registrar un nimero correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y
la fecha en que se emite dicho documento.
2 Registrar el nombre y la ubicacién geogréfica del proyecto correspondiente.
31 Asignar un numero correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumeérica)
' para identificar cada riesgo.
Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo,
3.2 pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revision de documentacion del
' proyecto, técnicas de recoleccion de informacién (tormenta de ideas, entrevistas), analisis
FODA, lista de chequeo, etc.
33 Registrar las condiciones o eventos previos que dan lugar a los riesgos identificados. Es
' posible que una causa pueda generar mas de un riesgo identificado.
a1 Indicar la probabilidad de ocurrencia asignada al riesgo, marcando con una X en la celda
' que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
4.9 Indicar el impacto del riesgo en la ejecucion de la obra marcando con una X en la celda que
' se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
La puntuaciéon del riesgo se obtiene automéaticamente multiplicando la probabilidad de
43 ocurrencia y el impacto estimado. Asimismo, se determina de manera automatica la
' prioridad del riesgo motivo de analisis (alta, moderada, baja), teniendo en cuenta los
criterios definidos en la matriz de probabilidad e impacto (Anexo N° 2).
Deberad seleccionar con una X la estrategia a desarrollar. Para ello, conforme a la
metodologia del PMBOK, se precisa lo siguiente:
Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo a
través de acciones especificas. Las acciones tendientes a reducir la probabilidad no
necesariamente son las mismas para disminuir el impacto del riesgo.
51 Evitar el riesgo implica eliminar la(s) causa(s) generadora(s) del riesgo. Debe tenerse en
' cuenta que en determinados casos, evitar el riesgo puede generar la modificacion de las
condiciones iniciales del proyecto.
Aceptar el riesgo implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a
adoptar si el riesgo se materializa.
Transferir el riesgo implica trasladar el impacto de un riesgo a un tercero, junto con la
responsabilidad de la respuesta.
52 Detallar el indicador que alertard sobre la materializacion del riesgo y que habilitara a poner
' en practica la estrategia de respuesta al riesgo.
53 Detallar las acciones que se realizardn para dar respuesta a los riesgos identificados,

conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 5.1




Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto segin Guia PMBOK

1. PROBABILIDAD DE

Muy Alta 0.90
< Alta 0.70
@]
z
[T}
% Moderada 0.50
o)
Q .
o Baja 0.30

Muy Baja 0.10 0.080

2 IMPACTO EN LA 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

EJECUCION DE LA OBRA . .
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

3. PRIORIDAD DEL RIESGO Moderada

ldel



INICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO

b. Conclusiones
De los resultados de los cuadros anteriores podemos observar que hay cuatro
indicadores con prioridad de riesgo Baja y cuatro indicadores con Moderada y tres
con prioridad de riesgo Alto, por lo tanto, concluimos que el grado de riesgo del

proyecto en situacion actual es baja.

3. RECOMENDACIONES FINALES:

» Manejo ambiental para patios de almacenamiento de materiales y equipos, talleres de
mantenimiento, que incluyan: abastecimiento de materiales, disposicion de desechos solidos vy

liquidos, manipulacién de combustibles y lubricantes.
»  Plan de manejo ambiental para la gestion social el cual incluira las siguientes estrategias:

- Informacion y comunicacion del proyecto, plan de manejo ambiental y mecanismos de

participacion ciudadana.

- Estrategias para la contratacion del personal, el cual considerara un porcentaje minimo de la

mano de obra local.
- Programa de Educacion y capacitacion ambiental al personal del proyecto.

- Cursos sobre normas ambientales de prohibicion, proteccion, prevencion, uso y manejo de

recursos naturales.

- Cursos sobre seguridad e higiene ocupacional.

GESTION DE RIESGOS
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