CRONOGRA DE EJECUCION DE OBRA

Id Modo de |Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin 16jun 19 23jun"19 19 07 jul 19 14jul 19 21jul 19 28jul 19 042g0 19 11ago'19 18ago 19 25ago'19 015ep'19 8 sep 19 15 sep 19 225ep 19 295ep 19
L I olelmlx|ofvlsloluolmlxlylvlsliolifmlxlylvl] o lulmlIxlolv]s|iolelmlIxlaolv]sioflelmIxlolv]siolelmlIx|ylvlslolelmIxlolv]siolelmlIx|afv]sloloelmlxlylv]s D‘l‘M‘X‘J‘V‘S‘DrL‘M‘X‘A‘V‘S‘Drl‘M‘X‘J‘V‘S‘DTL‘M‘X‘A‘V‘S plilmlxlyly ‘DTL‘M‘
1 - INICIO 90 dias lun 17/06/19 vie 27/09/19 1 0
2 - ESTRUCTURAS 77 dias lun 17/06/19 jue 12/09/19 1 0%
3 - (OBRAS PROVISIONALES 2dias lun 17/06/19 mié 19/06/19 1 0%
4 - CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.6(1 dia lun 17/06/19 mar 18/06/19 0%
5 - ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN 1 dia mar 18/06/19 mié 19/06/19 1 0%
6 - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 1dia mar 18/06/19 mié 19/06/19 0%
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
7 - OBRAS PRELIMINARES 9 dias mié 19/06/19 vie 28/06/19 I 1 0%
8 - DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO 7 dias mié 19/06/19 mié 26/06/19 i 0%
9 - DEMOLICION DE BANCAS DE CONCRETO 7 dias mié 19/06/19 mié 26/06/19 lﬂ%
10 - LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO MANUAL 1 dia mié 26/06/19 jue 27/06/19 0%
[ - TRAZO Y REPLANTEQ 1dia jue 27/06/19 vie 28/06/19 7 10%
12 - MOVIMIENTO DE TIERRAS 33 dias vie 28/06/19 mar 06/08/19) r 1 0%
3 - CORTE DE TERRENO MANUAL H=0.10M (EN SU15 dias vie 28/06/19 mar 16/07/19 i 0%
14 - NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASA 15 dias vie 28/06/19 mar 16/07/19) 0%
15 - BASE DE AFIRMADO E= 0.10 MT. NIVELADO Y CC15 dias mar 16/07/19 vie 02/08/19 T 0%
6 - EXCAVACION PARA SARDINEL 1dia vie 02/08/19 séb 03/08/19 0%
17 - EXCAVACION PARA CIMIENTOS DE BANCAS TIPC1 dia vie 02/08/19 sib 03/08/19 0%
8 - EXCAVACION PARA CIMIENTOS DE BANCAS TIPC1 dia vie 02/08/19 sab 03/08/19 0%
19 - EXCAVACION DE CIMENTO MURETE DE MEDIDC1 dia vie 02/08/19 sab 03/08/19 0%
20 - EXCAVACION PARA POSTES DE FAROLES 1dia vie 02/08/19 sab 03/08/19 0%
21 - EXCAVACION INSTALACION DE TACHOS DE BASL1 dia vie 02/08/19 sab 03/08/19 0%
22 - EXCAVACION PARA PEDESTAL DE PLACA 1dia vie 02/08/19 sab 03/08/19 0%
RECORDATORIA
3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA TENDIDO ELECTRI2 dias vie 02/08/19 lun 05/08/19 0%
2% - EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA SANITAR 2 dias vie 02/08/19 lun 05/08/19 -0%
25 - RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PR(1 dia lun 05/08/19 mar 06/08/19 T 0%
% - ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dprom<10K 2 dias vie 02/08/19  lun 05/08/19 0%
27 - OBRAS DE CONCRETO 51dias mar 16/07/19 jue 12/09/19 r 1 0%
28 - FALSO PISO 3 dias lun 09/09/19 jue 12/09/19 — 0%
3 - CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA F'C=100 k3 dias lun 09/09/19. jue 12/09/19 3 0%
30 - CIMIENTO CORRIDO PARA MURETE 1dia lun 05/08/19 mar 06/08/19 1 0%
31 - CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10+ 30% PG PAR1 dia lun 05/08/19 mar 06/08/19 T 0%
32 - CIMIENTO PARA TACHOS DE BASURA 1dia lun 05/08/19 mar 06/08/19 1 0%
33 - CIMIENTO CONCRETO F'c=140KG/CM2 EN  1dia lun 05/08/19 mar 06/08/19 T 0%
TACHOS DE BASURA
34 - SOBRECIMIENTO 1dia lun 05/08/19 mar 06/08/19 — 0%
35 - SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% PG TM 3" EN MUI1 dia lun 05/08/19 mar 06/08/19 T 0%
36 - CCONCRETO PARA FAROLAS 1dia lun 05/08/19 mar 06/08/19 —1 0%
7 - CONCRETO SIMPLE F'c=175KG/CM2 EN FARO 1 dia 1un 05/08/19 mar 06/08/19) T=0%
38 - SARDINEL 6 dias mar 06/08/19 mar 13/08/19) 0%
39 - SARDINEL DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 6 dias mar 06/08/19 mar 13/08/19) 0%
40 - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO DE SARDINEG dias mar 06/08/19 mar 13/08/19 0%
41 - JUNTA DE DILATACION PARA SARDINELES E=16 dias mar 06/08/19 mar 13/08/19 0%
2 - VEREDA 30 dias mar 16/07/19 lun 19/08/19 T 1 0%
3 - VEREDAS DE CONCRETO F'c=175 KG/CM2 - E=30 dias mar 16/07/19 lun 19/08/19 0%
44 - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO DE VEREDAS30 dias mar 16/07/19 lun 19/08/19 0%
5 - URNA PARA VEREDAS DE CONCRETO F'c=175 K30 dias mar 16/07/19 lun 19/08/19 0%
3 - CURADO DE VEREDA DE CONCRETO 30 dias mar 16/07/19 lun 19/08/19 0%
@7 - JUNTA DE DILATACION E = 1" C/SELLANTE ASF30 dias mar 16/07/19 lun 19/08/19 T 0%
48 - BANCAS DE CONCRETO TIPO | 8dias mar 13/08/19 mié 21/08/19 r 1 0%
49 - CONCRETO F'c=175 KG/CM2 EN BANCA TIPO 8 dias mar 13/08/19 mié 21/08/19 0%
50 - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO DE BANCA T8 dias mar 13/08/19 mié 21/08/19 0%
51 - ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 8 dias mar 13/08/19 mié 21/08/19 = 0%
GRADO 60 TRABAJADO PARA BANCA TIPO |
52 - BANCAS DE CONCRETO TIPO II 8dias mié 21/08/19 vie 30/08/19 r 1 0%
53 - CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 EN BANCA TIPO II8 dias mié 21/08/19 vie 30/08/19 0%
4 - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO DE BANCA T8 dias mié 21/08/19 vie 30/08/19 0%
55 - ACERO CORRUGADO F'Y = 4200KG/CM2 8 dias mié 21/08/19 vie 30/08/19 0%
GRADO 60 TRABAJADO PARA BANCA TIPO If
56 - MONUMENTO DE LIBROS 8dias vie 30/08/19 lun 09/09/19 T 1) 0%
57 - CONCRETO EN MONUMENTO F'C=210 KG/CNV8 dias vie 30/08/19 lun 09/09/19 T 0%
58 - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MONUMES dias vie 30/08/19 lun 09/09/19 T 0%
59 - ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 8 dias vie 30/08/19 lun 09/09/19 T 40%
GRADO 60 EN MONUMENTO
[ | = PEDESTAL PARA PLACA RECORDATORIA 8 dias vie 30/08/19 lun 09/09/19 v 1] 0%
[ = CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PEDESTAL 8 dias vie 30/08/19  lun 09/09/19 b 0%
DE PLACA RECORDATORIA
[& ] - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTAL 8 dias. vie 30/08/19 lun 09/09/19 * 0%
DE PLACA RECORDATORIA
63 - ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 8 dias vie 30/08/19 lun 09/09/19 = 0%
GRADO 60 PARA PEDESTAL
[ | - ARQUITECTURA 47 dias lun 05/08/19 vie 27/09/19 r 1 0%
65 - MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA 1dia lun 09/09/19 mar 10/09/19)| 1 0%
66 - MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA DI1 dia lun 09/09/19  mar 10/09/19 T 0%
67 - PISOS 10dias lun 16/09/19 vie 27/09/19 T 1 0
68 - PISO DE MARMOL 10 dias lun 16/09/19  vie 27/09/19 0%
69 - ADOQUIN DE CONCRETO (10x20x4 cm) 2dias lun 16/09/19 mié 18/09/19 0%
70 - CARPINTERIA METALICA 5 dias lun 09/09/19 sab 14/09/19 1 0%
7 - FABRICACION E INSTALCION DE POSTES METALIS dias lun 09/09/19 b 14/09/19 3 0%
72 - FABRICACION E INSTALACION DE TACHOS DE BAS dias lun 09/09/19 b 14/09/19 3 0%
7 - FABRICACION E INSTALACION DE ASTA DE 5 dias lun 09/09/19 b 14/09/19 3 0%
BANDERA
74 - PINTURA 1dia lun 16/09/19 mar 17/09/19| 0%
75 - PINTURA EN BORDE DE VEREDAS 1dia lun 16/09/19  mar 17/09/19 0%
76 - PINTURA ESMALTE SINTETICO EN SARDINELES 1 dia lun 16/09/19 mar 17/09/19 0%
77 - REVESTIMIENTOS 6 dias lun 09/09/19 lun 16/09/19 1| 0%
78 - ACABADO GRANITO EN BANCAS TIPO | 6dias lun 09/09/19 lun 16/09/19 3 0%
7 - ACABADO GRANITO EN BANCAS TIPO Il 6 dias lun 09/09/19 lun 16/09/19 b 0%
80 - ACBADO MARMOL EN MONUMENTO DE LIBROS6 dias 1un 09/09/19 lun 16/09/19 b 0%
81 - SALIDAS ELECTRICAS 32dias lun 05/08/19 mar 10/09/19) r 1 0%
8 - SALIDA PARA FAROLAS ORNAMENTALES Y 1dia lun 05/08/19 mar 06/08/19 Fee 0%
LAMPARAS DE PISO
83 - FAROLAS ORNAMENTALES CON LAMPARAS DE 11 dia lun 09/09/19 mar 10/09/19| 3 0%
8 - INSTLACION DE LAMPARA LED DE PISO EN MONI1 dia 1un 09/09/19 mar 10/09/19) T 0%
8 - INSTLACION DE LAMPARA LED EN PISO DE BUST(1 dia 1un 09/09/19 mar 10/09/19) T 0%
86 - TABLERO ELECTRICO PARA ALUMBRADO DE PLA1 dia lun 09/09/19  mar 10/09/19 T 0%
87 - INSTALACION DE POZO PUESTO A TIERRA 1dia lun 09/09/19  mar 10/09/19 T 0%
88 - INSTALACIONES SANITARIAS 1dia lun 05/08/19 mar 06/08/19 1 0%
8 - SALIDA PARA AGUA POTABLE 1dia lun 05/08/19 mar 06/08/19 T 0%
90 - VARIOS 46 dias jue 27/06/19 Iun 19/08/19 [} 1 0%
9 - NIVELACION DE CAJAS DE AGUA 30 dias mar 16/07/19 lun 19/08/19 r 0%
% - NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE 30 dias mar 16/07/19 lun 19/08/19 = 0%
9 - REUBICACION DE POSTES DE LUZ 1dia jue 27/06/19 vie 28/06/19 T 0%
[9a] = REUBICACION DE JUEGOS RECREATIVOS 2 dias jue 27/06/19 séb 29/06/19 3 0%
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