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GESTIÓN DE RIESGOS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: “CREACIÓN DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN EL 
DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO - 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” (CÓDIGO ÚNICO 2450800). 

 
ASPECTO DE SEGURIDAD EN OBRA: 
 

 
 

GENERALIDADES 

El proceso constructivo de la CREACIÓN DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA 

AZNARAN EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, Su objetivo fundamental es la prevención de los 

riesgos inherentes a todos los trabajos a desarrollar en la obra, por las 

circunstancias específicas que concurren en ellas. Por ello, es necesario establecer 

una serie de medidas que se desarrollaran a lo largo del periodo que dure la obra y 

de acuerdo con el plan de ejecución que se prevea. 

El aspecto fundamental de la seguridad debe producirse durante la ejecución de la 

obra. Es entonces cuando la labor del Técnico de Seguridad nombrado por el 

Promotor (Coordinador de obra en fase de ejecución) deberá estudiar y aprobar, en 

su caso, aquellos métodos de trabajo que, por la evolución de los mismos y de las 

posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, no 

estuviesen contemplados en el Plan de Seguridad aprobado previamente. 

En todo momento, las medidas de seguridad serán resultantes de las siguientes 

componentes: 

• Organización y realización del trabajo de forma que se elimine el potencial de 

riesgo. 

• Diseño, puesta en obra y conservación de las protecciones colectivas necesarias. 

• Utilización de las protecciones individuales precisas. 

Otras medidas complementarias que redundarán en el desarrollo de la obra con 

plenas garantías de seguridad serán: 

• Selección y formación del personal para cada trabajo. 

• Seguimiento y control de las medidas antes citadas. 

El poder legislativo del Estado Peruano contempla los derechos y deberes y 

seguridad en la industria de la construcción, siendo estos de interés público. Con la 

aplicación de las normas se podrá atenuar el número de incapacitados físicos 
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producto de la negligencia propia o del responsable de la obra; lo que incide en la 

producción y por ende en el estándar de vida del trabajador incrementándose los 

costos indirectos de empresas y Estado con la consiguiente generación de 

desconfianza e incompetencia. 

 

1. ETAPA PREVIA A LA CONSTRUCCIÓN. - 

 

Las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud se desarrollan en el Distrito de San pedro de 

Lloc, de la Pacasmayo – La Libertad. 

En esta etapa las medidas de seguridad se deben tomar en cuenta desde la iniciación del mismo 

proyecto en estudio. 

El equipo de estudio antes de iniciarse el trabajo, deberá de tener conocimiento de las causas que 

originan los accidentes más comunes en este tipo de trabajo, este es producto de las experiencias vividas 

anteriormente, mediante charlas las precauciones que se deben tomar en cuenta en la etapa de estudio 

indicaremos los siguientes: 

 La alimentación del personal de estudio 

 La pernoctada (Campamentos) 

 Las medicinas de los primeros auxilios (botiquín). 

El personal tendrá que ser sometido a un examen médico para poder ingresar al servicio y además 

tomaran cuenta su estado psíquico para la asignación de tareas (portamiras, wincheros, jaloneros). 

2. ANÁLISIS DE RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

Para determinar el análisis de riesgos de la unidad productora de servicios en situación 

actual determinamos el análisis de exposición, fragilidad y resiliencia para los cual 

hacemos uso de los formatos de las pautas para el análisis de riesgo del MEF. 

a. Análisis de Riesgos 

Para la identificación de los riesgos se considera como una sola área de análisis. 

Dentro de los peligros identificados en la zona se tienen los siguientes: 

 

 

 

 

 



3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 x Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20 x

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.200

Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo
x

5.2

5.3

Informacion de la supervicion de errores y deficiencias.
DISPARADOR DE RIESGO

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

Causa N° 1
Impresisión en los calculos realizados durante la 

elaboracion del expediente tecnico

Deficiencia recoleccion de la informacion.

Puntuación del Riesgo =Probabilidad 

x 

Impacto

Prioridad Moderada

DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO 

- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTA

CR1

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Riesgo de errores o deficiencias en el diseño.

Moderado

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

Causa N° 3

FIR - 01

14/06/2019

2

"CREACIÓN DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN 

EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE 

PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
DATOS GENERALES DEL 

PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.060

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

Estudios Complementarios Incompletos

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

5.1 ESTRATEGIA

4.2

5

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA 

AL RIESGO
Notificar a el consultor de los errores y deficiencias a fin de corregirlos en 

coordinacion con la  supervicion y la empresa contratista.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

3



3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 x Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40 x

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.400

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

Número FIR - 02

Fecha 14/06/2019

Deficiente calificacion tecnica del personal

2
DATOS GENERALES DEL 

PROYECTO

Nombre del Proyecto

"CREACIÓN DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN 

EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE 

PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Ubicación Geográfica
DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO 

- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO CR2

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Riesgo de construccion

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1

Alta Prioridad

Causa N° 2
Deficiente implementacion del plan de Mitigacion de 

Impacto Ambiental.

Causa N° 3
Inadecuada e inoportuna respuesta a los cambios en la 

normativa correspondiente

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2

Incumplimiento de los Calendarios de Obra

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA 

AL RIESGO
Notificar a la supervicion,y bajo responsabilidad,para el extricto cumplimiento de 

sus obligaciones definidas en su contrato.

Moderada Alto

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad 

x 

Impacto

0.200
Prioridad

del Riesgo 

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo

Aceptar Riesgo

DISPARADOR DE RIESGO



3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 x Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40 x

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.400

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

Número FIR - 03

Fecha 14/06/2019

Incumplimiento de las acciones de mitigacion de 

Impacto Ambiental definidas en el EIA

2
DATOS GENERALES DEL 

PROYECTO

Nombre del Proyecto

"CREACIÓN DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN 

EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE 

PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Ubicación Geográfica
DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO 

- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO CR3

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Riesgo Ambiental

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1

Alta Prioridad

Causa N° 2 Incumplimiento de las Normas Ambientales.

Causa N° 3

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2

Liberacion de desperdicios o contaminantes

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA 

AL RIESGO
Notificar al contratista, para el estricto cumplimiento de las acciones correctoras de 

impacto en el ambiente definidas en el Estudio del Impacto Ambiental Aprobado.

Moderada Alto

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad 

x 

Impacto

0.200
Prioridad

del Riesgo 

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo

Aceptar Riesgo

DISPARADOR DE RIESGO



3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 x Bajo 0.10 x

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

Número FIR - 04

Fecha 14/06/2019

Hallasgos de Restos Arqueologicos

2
DATOS GENERALES DEL 

PROYECTO

Nombre del Proyecto

"CREACIÓN DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN 

EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE 

PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Ubicación Geográfica
DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO 

- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO CR4

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Riesgo Arqueologico

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1

Baja Prioridad

Causa N° 2

Causa N° 3

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2

Hallasgos de restos Arqueologicos

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA 

AL RIESGO

Notificar al contratista dar cumplimiento al Plan de Monitoreo Arqueologico

Baja Bajo

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad 

x 

Impacto

0.030
Prioridad

del Riesgo 

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo

Aceptar Riesgo

DISPARADOR DE RIESGO



3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 x Moderado 0.20 x

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

Evitar Riesgo

x
Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

Número FIR - 05

Fecha 14/06/2019

Terremotos 

2
DATOS GENERALES DEL 

PROYECTO

Nombre del Proyecto

"CREACIÓN DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN 

EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE 

PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Ubicación Geográfica
DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO 

- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO CR5

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Riesgo derivados de fuerza mayor o caso fortuito 

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1

Prioridad Moderada

Causa N° 2 Conflicto belico

Causa N° 3 Eventos Climatico adverso

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2

Presencia del evento de fuerza mayor 

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA 

AL RIESGO

Paralizar los trabajos en obra

Moderada Moderado

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad 

x 

Impacto

0.100
Prioridad

del Riesgo 

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo

Aceptar Riesgo

DISPARADOR DE RIESGO



3.1

3.2

Muy baja 0.10 x Muy bajo 0.05 x

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.100 0.050

Evitar Riesgo

x
Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

Número FIR - 06

Fecha 14/06/2019

Modificaciones de las normas y regulacione 

correspondientes

2
DATOS GENERALES DEL 

PROYECTO

Nombre del Proyecto

"CREACIÓN DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN 

EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE 

PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Ubicación Geográfica
DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO 

- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO CR6

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Riesgos Regulatorios o Normativos

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1

Baja Prioridad

Causa N° 2

Causa N° 3

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2

Corte de financiamiento por incumplimiento de normativa

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA 

AL RIESGO
Notificar a la supervicion,para dar respuesta y cumplimiento a las modificaciones 

de la norma pertinente

Muy baja Muy bajo

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad 

x 

Impacto

0.005
Prioridad

del Riesgo 

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo

Aceptar Riesgo

DISPARADOR DE RIESGO



3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 x Moderado 0.20 x

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.200

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

Número FIR - 07

Fecha 14/06/2019

Incumplimiento del plan de contigencia de seguridad 

durante la construccion 

2
DATOS GENERALES DEL 

PROYECTO

Nombre del Proyecto

"CREACIÓN DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN 

EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE 

PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Ubicación Geográfica
DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO 

- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO CR7

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Riesgos de Accidentes de construccion y daños a terceros

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1

Prioridad Moderada

Causa N° 2 Incumplimiento de Normativa vigente

Causa N° 3
No se cuenta con el ingeniero especialista de segurida 

de obra 

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2

Accidentes de trabajo

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA 

AL RIESGO
Notificar al Contratista, para que implemente el plan de contingencia de seguridad 

durante la construccion.

Moderada Moderado

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad 

x 

Impacto

0.100
Prioridad

del Riesgo 

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo

Aceptar Riesgo

DISPARADOR DE RIESGO



3.1

3.2

Muy baja 0.10 x Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10 x

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.100 0.100

x Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

Número FIR - 08

Fecha 14/06/2019

Cambios en la declaratoria de Herederos 

2
DATOS GENERALES DEL 

PROYECTO

Nombre del Proyecto

"CREACIÓN DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN 

EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE 

PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Ubicación Geográfica
DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO 

- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO CR8

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Riesgos de expropiacion de terrenos

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1

Baja Prioridad

Causa N° 2 Terreno destinado para otros usos

Causa N° 3 Desconocer Actas de Disponibilidad de terrenos

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2

Retraso en el comienzo de las obras

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA 

AL RIESGO

Actas de Disponibilidad de Terrenos

Muy baja Bajo

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad 

x 

Impacto

0.010
Prioridad

del Riesgo 

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo

Aceptar Riesgo

DISPARADOR DE RIESGO



3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 x Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40 x

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.500 0.400

Evitar Riesgo

x
Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

Número FIR - 09

Fecha 14/06/2019

Deficiente estudio de Mecanica de Suelos

2
DATOS GENERALES DEL 

PROYECTO

Nombre del Proyecto

"CREACIÓN DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN 

EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE 

PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Ubicación Geográfica
DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO 

- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO CR9

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Riesgos Geologico/Geotecnico

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1

Alta Prioridad

Causa N° 2

Causa N° 3

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2

Retrazo en el avance de los trabajos de obra

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA 

AL RIESGO

Ampliacion de plazos y reconocer gastos generales al contratista

Moderada Alto

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad 

x 

Impacto

0.200
Prioridad

del Riesgo 

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo

Aceptar Riesgo

DISPARADOR DE RIESGO



3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 x Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20 x

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.200

Evitar Riesgo

x
Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

Número FIR - 10

Fecha 14/06/2019

Situaciones imprevistas en Obra

2
DATOS GENERALES DEL 

PROYECTO

Nombre del Proyecto

"CREACIÓN DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN 

EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE 

PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Ubicación Geográfica
DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO 

- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO CR10

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Riesgo de Interferencias

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1

Prioridad Moderada

Causa N° 2 Conflictos Sociales

Causa N° 3
Corte del financiamiento por algun evento de coyuntura 

Mundial

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2

Desabasteciemnto de Insumos en obra

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA 

AL RIESGO
Ampliacion de plazos, reconocimiento de gastos generales al contratista y/o 

paralizacion de obra.

Baja Moderado

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad 

x 

Impacto

0.060
Prioridad

del Riesgo 

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo

Aceptar Riesgo

DISPARADOR DE RIESGO



3.1

3.2

Muy baja 0.10 x Muy bajo 0.05 x

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.100 0.050

Evitar Riesgo

x
Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

Número FIR - 11

Fecha 14/06/2019

Cambios de las normas correspondientes y regulatorias 

del sector

2
DATOS GENERALES DEL 

PROYECTO

Nombre del Proyecto

"CREACIÓN DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN 

EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE 

PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Ubicación Geográfica
DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO 

- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO CR11

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Riesgos de no Obtencion de Permisos y licencias

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1

Baja Prioridad

Causa N° 2
Dilatacion de los plazos para expedir permisos y 

licencias 

Causa N° 3

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2

Falta de Permisos y Licencias en el ExpedienteTecnico

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA 

AL RIESGO
Realizar los tramites Pertinentes en las instituciones  correspondientes a fin de 

obtener dichos permisos y licencias.

Muy baja Muy bajo

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad 

x 

Impacto

0.005
Prioridad

del Riesgo 

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo

Aceptar Riesgo

DISPARADOR DE RIESGO



Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir el 

riesgo
Entidad Contratista

CR1 Riesgo de errores o deficiencias en el diseño. Moderada x x

CR2 Riesgo de construccion Alta x x

CR3 Riesgo Ambiental Alta x x

CR4 Riesgo Arqueologico Baja x x

CR5 Riesgo derivados de fuerza mayor o caso fortuito Moderada x x

CR6 Riesgos Regulatorios o Normativos Baja x x

CR7 Riesgos de Accidentes de construccion y daños a terceros Moderada x x

CR8 Riesgos de expropiacion de terrenos Baja x x

CR9 Riesgos Geologico/Geotecnico Alta x x

CR10 Riesgos Regulatorios o Normativos Moderada x x

CR11 Riesgos de no Obtencion de Permisos y licencias Baja x x

"CREACIÓN DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN EL 

DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTA

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Notificar al contratista dar cumplimiento del plan de monitoreo 

Arqueologico.

Paralizar los trabajos en obra

Notificar a la supervicion para dar respuesta y cumplimiento a 

las modificaciones de la norma pertinente

Notificar al contratista para el estricto cumplimiento de las 

acciones correctoras e impacto en el ambiente definidas en el 

Estudio de Impacto en el Ambiente 

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Notificar a el consultor de los errores y deficiencias a fin de 

corregirlos en coordinacion con la supervicion y la empresa 

contratista

Notificar a la supervicion y bajo responsabilidad para el estricto 

cumplimiento de sus obligaciones definidas en su contrato.

Notificar al contratista para que implemente el plan de 

contingencia de seguridad durante la construccion.

Ampliacion de plazos, reconociemiento de gastos generales al 

contratista y/o paralizacion de obra

Realizar los tramites pertinentes en las instituciones 

correspondientes a fin de obtener dichos permisos y licencias.

Actas de disponibilidad de terrenos

Ampliacion de plazos y reconocer gastos generales al 

contratista

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

FAR - 01

14/06/2019

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS



Campo Información a consignar

1
Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y

la fecha en que se emite dicho documento. 

2 Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.

3.1
Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica)

para identificar cada riesgo.

3.2

Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo,

pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del

proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis

FODA, lista de chequeo, etc.

3.3
Registrar las condiciones o eventos previos que dan lugar a los riesgos identificados. Es

posible que una causa pueda generar más de un riesgo identificado.

4.1
Indicar la probabilidad de ocurrencia asignada al riesgo, marcando con una X en la celda

que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.

4.2
Indicar el impacto del riesgo en la ejecución de la obra marcando con una X en la celda que

se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.

4.3

La puntuación del riesgo se obtiene automáticamente multiplicando la probabilidad de

ocurrencia y el impacto estimado. Asimismo, se determina de manera automática la

prioridad del riesgo motivo de análisis (alta, moderada, baja), teniendo en cuenta los

criterios definidos en la matriz de probabilidad e impacto (Anexo N° 2).

5.1

Deberá seleccionar con una X la estrategia a desarrollar. Para ello, conforme a la

metodología del PMBOK, se precisa lo siguiente:

Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo a

través de acciones específicas. Las acciones tendientes a reducir la probabilidad no

necesariamente son las mismas para disminuir el impacto del riesgo.

Evitar el riesgo implica eliminar la(s) causa(s) generadora(s) del riesgo. Debe tenerse en

cuenta que en determinados casos, evitar el riesgo puede generar la modificación de las

condiciones iniciales del proyecto.

Aceptar el riesgo implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a

adoptar si el riesgo se materializa. 

Transferir el riesgo implica trasladar el impacto de un riesgo a un tercero, junto con la

responsabilidad de la respuesta.

5.2
Detallar el indicador que alertará sobre la materialización del riesgo y que habilitará a poner

en práctica la estrategia de respuesta al riesgo.

5.3
Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados,

conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 5.1

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 01



Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560

Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400

Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240

Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

Baja Moderada Alta

 1
. 
P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 D

E
 

O
C

U
R

R
E

N
C

IA
 

3. PRIORIDAD DEL RIESGO

Anexo N° 02

Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK

2. IMPACTO EN LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA

1 de 1
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b. Conclusiones 

De los resultados de los cuadros anteriores podemos observar que hay cuatro 

indicadores con prioridad de riesgo Baja y cuatro indicadores con Moderada y tres 

con prioridad de riesgo Alto, por lo tanto, concluimos que el grado de riesgo del 

proyecto en situación actual es baja. 

3. RECOMENDACIONES FINALES: 

 Manejo ambiental para patios de almacenamiento de materiales y equipos, talleres de 

mantenimiento, que incluyan: abastecimiento de materiales, disposición de desechos sólidos y 

líquidos, manipulación de combustibles y lubricantes. 

 Plan de manejo ambiental para la gestión social el cual incluirá las siguientes estrategias: 

- Información y comunicación del proyecto, plan de manejo ambiental y mecanismos de 

participación ciudadana. 

- Estrategias para la contratación del personal, el cual considerara un porcentaje mínimo de la 

mano de obra local. 

- Programa de Educación y capacitación ambiental al personal del proyecto. 

- Cursos sobre normas ambientales de prohibición, protección, prevención, uso y manejo de 

recursos naturales. 

- Cursos sobre seguridad e higiene ocupacional. 
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