
Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 INICIO 90 días lun 17/06/19 vie 27/09/19
2 ESTRUCTURAS 77 días lun 17/06/19 jue 12/09/19
3  OBRAS PROVISIONALES 2 días lun 17/06/19 mié 19/06/19
4  CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m1 día lun 17/06/19 mar 18/06/19
5  ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN 1 día mar 18/06/19 mié 19/06/19
6  MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
1 día mar 18/06/19 mié 19/06/19

7  OBRAS PRELIMINARES 9 días mié 19/06/19 vie 28/06/19
8  DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO 7 días mié 19/06/19 mié 26/06/19
9  DEMOLICION DE BANCAS DE CONCRETO 7 días mié 19/06/19 mié 26/06/19
10  LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO MANUAL 1 día mié 26/06/19 jue 27/06/19
11  TRAZO Y REPLANTEO 1 día jue 27/06/19 vie 28/06/19
12  MOVIMIENTO DE TIERRAS 33 días vie 28/06/19 mar 06/08/19
13  CORTE DE TERRENO MANUAL H= 0.10M (EN SUPERFICIE DE PISOS Y VEREDAS)15 días vie 28/06/19 mar 16/07/19
14  NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO15 días vie 28/06/19 mar 16/07/19
15  BASE DE AFIRMADO E= 0.10 MT. NIVELADO Y COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO15 días mar 16/07/19 vie 02/08/19
16  EXCAVACION PARA SARDINEL 1 día vie 02/08/19 sáb 03/08/19
17  EXCAVACION PARA CIMIENTOS DE BANCAS TIPO I1 día vie 02/08/19 sáb 03/08/19
18  EXCAVACION PARA CIMIENTOS DE BANCAS TIPO II1 día vie 02/08/19 sáb 03/08/19
19  EXCAVACION DE CIMENTO MURETE DE MEDIDOR1 día vie 02/08/19 sáb 03/08/19
20  EXCAVACION PARA POSTES DE FAROLES 1 día vie 02/08/19 sáb 03/08/19
21  EXCAVACION INSTALACION DE TACHOS DE BASURA1 día vie 02/08/19 sáb 03/08/19
22 EXCAVACION PARA PEDESTAL DE PLACA

RECORDATORIA
1 día vie 02/08/19 sáb 03/08/19

23  EXCAVACION DE ZANJA PARA TENDIDO ELECTRICO2 días vie 02/08/19 lun 05/08/19
24  EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA SANITARIA2 días vie 02/08/19 lun 05/08/19
25  RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO1 día lun 05/08/19 mar 06/08/19
26  ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dprom<10KM2 días vie 02/08/19 lun 05/08/19
27  OBRAS DE CONCRETO 51 días mar 16/07/19 jue 12/09/19
28  FALSO PISO 3 días lun 09/09/19 jue 12/09/19
29  CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA F'C=100 KG/CM2 E=0.103 días lun 09/09/19 jue 12/09/19
30  CIMIENTO CORRIDO PARA MURETE 1 día lun 05/08/19 mar 06/08/19
31  CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10+ 30% PG PARA MURETE1 día lun 05/08/19 mar 06/08/19
32  CIMIENTO PARA TACHOS DE BASURA 1 día lun 05/08/19 mar 06/08/19
33 CIMIENTO CONCRETO F´c=140KG/CM2 EN

TACHOS DE BASURA
1 día lun 05/08/19 mar 06/08/19

34  SOBRECIMIENTO 1 día lun 05/08/19 mar 06/08/19
35  SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% PG TM 3" EN MURETE1 día lun 05/08/19 mar 06/08/19
36  CONCRETO PARA FAROLAS 1 día lun 05/08/19 mar 06/08/19
37  CONCRETO SIMPLE F´c=175KG/CM2 EN FAROLAS1 día lun 05/08/19 mar 06/08/19
38  SARDINEL 6 días mar 06/08/19 mar 13/08/19
39  SARDINEL DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 6 días mar 06/08/19 mar 13/08/19
40  ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO DE SARDINEL6 días mar 06/08/19 mar 13/08/19
41  JUNTA DE DILATACION PARA SARDINELES E=1", H=15M @ 3.00M6 días mar 06/08/19 mar 13/08/19
42  VEREDA 30 días mar 16/07/19 lun 19/08/19
43  VEREDAS DE CONCRETO F'c=175 KG/CM2 - E=0.10M30 días mar 16/07/19 lun 19/08/19
44  ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO DE VEREDAS30 días mar 16/07/19 lun 19/08/19
45  UÑA PARA VEREDAS DE CONCRETO F'c=175 KG/CM230 días mar 16/07/19 lun 19/08/19
46  CURADO DE VEREDA DE CONCRETO 30 días mar 16/07/19 lun 19/08/19
47  JUNTA DE DILATACION E = 1" C/SELLANTE ASFALTICO30 días mar 16/07/19 lun 19/08/19
48  BANCAS DE CONCRETO TIPO I 8 días mar 13/08/19 mié 21/08/19
49  CONCRETO F'c=175 KG/CM2 EN BANCA TIPO I8 días mar 13/08/19 mié 21/08/19
50  ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO DE BANCA TIPO I8 días mar 13/08/19 mié 21/08/19
51  ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2

GRADO 60 TRABAJADO PARA BANCA TIPO I
8 días mar 13/08/19 mié 21/08/19

52  BANCAS DE CONCRETO TIPO II 8 días mié 21/08/19 vie 30/08/19
53  CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 EN BANCA TIPO II8 días mié 21/08/19 vie 30/08/19
54  ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO DE BANCA TIPO II8 días mié 21/08/19 vie 30/08/19
55  ACERO  CORRUGADO F'Y = 4200 KG/CM2

GRADO 60 TRABAJADO PARA BANCA TIPO II
8 días mié 21/08/19 vie 30/08/19

56  MONUMENTO DE LIBROS 8 días vie 30/08/19 lun 09/09/19
57  CONCRETO EN MONUMENTO F'C=210 KG/CM28 días vie 30/08/19 lun 09/09/19
58  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MONUMENTO8 días vie 30/08/19 lun 09/09/19
59 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2

GRADO 60 EN MONUMENTO
8 días vie 30/08/19 lun 09/09/19

60 PEDESTAL PARA PLACA RECORDATORIA 8 días vie 30/08/19 lun 09/09/19
61 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PEDESTAL

DE PLACA RECORDATORIA
8 días vie 30/08/19 lun 09/09/19

62 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTAL
DE PLACA RECORDATORIA

8 días vie 30/08/19 lun 09/09/19

63 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2
GRADO 60 PARA PEDESTAL

8 días vie 30/08/19 lun 09/09/19

64 ARQUITECTURA 47 días lun 05/08/19 vie 27/09/19
65  MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 1 día lun 09/09/19 mar 10/09/19
66  MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA DE SOGA CON MORTERO 1:4 x 1.5cm1 día lun 09/09/19 mar 10/09/19
67  PISOS 10 días lun 16/09/19 vie 27/09/19
68  PISO DE MARMOL 10 días lun 16/09/19 vie 27/09/19
69  ADOQUIN DE CONCRETO (10x20x4 cm) 2 días lun 16/09/19 mié 18/09/19
70  CARPINTERIA METALICA 5 días lun 09/09/19 sáb 14/09/19
71  FABRICACION E INSTALCION DE POSTES METALICOS PARA FAROLAS5 días lun 09/09/19 sáb 14/09/19
72  FABRICACION E INSTALACION DE TACHOS DE BASURA5 días lun 09/09/19 sáb 14/09/19
73 FABRICACION E INSTALACION DE ASTA DE

BANDERA
5 días lun 09/09/19 sáb 14/09/19

74  PINTURA 1 día lun 16/09/19 mar 17/09/19
75  PINTURA EN BORDE DE VEREDAS 1 día lun 16/09/19 mar 17/09/19
76  PINTURA ESMALTE SINTETICO EN SARDINELES 1 día lun 16/09/19 mar 17/09/19
77  REVESTIMIENTOS 6 días lun 09/09/19 lun 16/09/19
78  ACABADO GRANITO EN BANCAS TIPO I 6 días lun 09/09/19 lun 16/09/19
79  ACABADO GRANITO EN BANCAS TIPO II 6 días lun 09/09/19 lun 16/09/19
80  ACBADO MARMOL EN MONUMENTO DE LIBROS6 días lun 09/09/19 lun 16/09/19
81 SALIDAS ELECTRICAS 32 días lun 05/08/19 mar 10/09/19
82  SALIDA PARA FAROLAS ORNAMENTALES Y

LAMPARAS DE PISO
1 día lun 05/08/19 mar 06/08/19

83  FAROLAS ORNAMENTALES CON LAMPARAS DE 150W1 día lun 09/09/19 mar 10/09/19
84 INSTLACION DE LAMPARA LED DE PISO EN MONUMENTO DE LIBRO1 día lun 09/09/19 mar 10/09/19
85 INSTLACION DE LAMPARA LED EN PISO DE BUSTO EXISTENTE1 día lun 09/09/19 mar 10/09/19
86  TABLERO ELECTRICO PARA ALUMBRADO DE PLAZOLETA1 día lun 09/09/19 mar 10/09/19
87 INSTALACION DE POZO PUESTO A TIERRA 1 día lun 09/09/19 mar 10/09/19
88 INSTALACIONES SANITARIAS 1 día lun 05/08/19 mar 06/08/19
89  SALIDA PARA AGUA POTABLE 1 día lun 05/08/19 mar 06/08/19
90 VARIOS 46 días jue 27/06/19 lun 19/08/19
91  NIVELACION DE CAJAS DE AGUA 30 días mar 16/07/19 lun 19/08/19
92  NIVELACION DE CAJAS DE DESAGÜE 30 días mar 16/07/19 lun 19/08/19
93  REUBICACION DE POSTES DE LUZ 1 día jue 27/06/19 vie 28/06/19
94  REUBICACION DE JUEGOS RECREATIVOS 2 días jue 27/06/19 sáb 29/06/19
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Tareas críticas
División crítica

Progreso de tarea crítica
Tarea

División
Progreso de tarea

Tarea manual
solo el comienzo

solo fin
solo duración

Línea base
División de la línea base

Hito de línea base
Hito

Progreso del resumen
Resumen

Resumen manual
Resumen del proyecto

Tareas externas
Hito externo

Tarea inactiva
Hito inactivo

Resumen inactivo
Fecha límite
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