



"CREACIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P.
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

00000179

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

OBRA: "CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE
MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".
UBICACIÓN: C.P. LAS DELICIAS, DISTRITO DE MOCHE, TRUJILLO, LA LIBERTAD
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 días
VALOR REFERENCIAL: S/. 1,490,951.96

ITEM	DESCRIPCIÓN	1° MES	2° MES	3° MES	PARCIAL (S/.)
01	PARQUE RECREACIONAL				1,163,908.69
01.01	OBRAS PROVISIONALES	7,551.23	600.00	600.00	8,751.23
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES	13,101.80	1,904.09	2,583.26	17,589.14
01.03	IMPACTO AMBIENTAL	1,522.66	1,522.66	5,327.24	8,372.57
01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS	83,694.57	43,598.82	0.00	127,293.39
01.05	SARDINELES Y JARDINERAS	0.00	182,686.91	0.00	182,686.91
01.06	RAMPAS DE CONCRETO	0.00	170.59	0.00	170.59
01.07	PISOS	0.00	173,752.82	99,945.24	273,698.06
01.08	LOSA DEPORTIVA	0.00	10,750.73	32,490.91	43,241.64
01.09	CAMPO DEPORTIVO	0.00	72,622.74	0.00	72,622.74
01.10	EQUIPAMIENTO DE PARQUE	0.00	83,914.28	100,827.62	184,741.90
01.11	AREAS VERDES	0.00	0.00	49,052.61	49,052.61
01.12	VARIOS	0.00	157.45	0.00	157.45
01.13	INSTALACIONES SANITARIAS	6,503.43	0.00	2,283.04	8,786.47
01.14	INSTALACIONES ELECTRICAS	110,575.00	905.97	75,263.02	186,743.99
	COSTO DIRECTO	222,948.69	572,587.06	368,372.94	1,163,908.69
	GASTOS GENERALES 5.56%	12,391.99	31,825.67	20,475.00	64,692.66
	UTILIDAD 3%	6,688.46	17,177.61	11,051.19	34,917.26
	SUBTOTAL	242,029.14	621,590.34	399,899.13	1,263,518.61
	IMPUESTO (IGV 18%)	43,565.25	111,886.26	71,981.84	227,433.35
	TOTAL	285,594.39	733,476.60	471,880.97	1,490,951.96
	AVANCE (%)	19.16%	49.20%	31.65%	
	AVANCE ACUMULADO (%)	19.16%	68.35%	100.00%	

Giuliana Lisseth Trujillo Torres
ING. CIVIL
CIP N° 149193